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メンテナンス21株式会社
1.工事概要
①工事の期間
2017年9月4日（月）～2018年1月20日（土）予定
②作業時間
月曜日から土曜日の午前8時から午後5時まで
③作業の休日
日曜日・祝日
2.工事内容
①共通仮設工事（現場事務所・資材倉庫など）
②直接仮設工事（足場の設置）
③下地補修工事（外壁部分）
④シーリング工事（外壁目地・建具回り）
⑤塗装工事（外壁・バルコニー・廊下・壁・エントランスなど）
⑥防水工事（屋上・バルコニー・外部階段など）
⑦その他工事
3.工事施工体制
発注者：21マンション管理組合
元請：メンテナンス21株式会社
工事担当：株式会社白金屋
仮設工事責任者
下地補修責任者
塗装工事責任者
防水工事責任者
4.工事期間中のお願い
①洗濯干し
工事専用掲示板に翌日洗濯物が干せる部屋番号を明記する
②騒音・振動
足場の設置や解体時には、かなりの騒音と振動が出る
外壁洗浄時には、洗浄機のエンジン音が出る
③サッシの施錠とカーテン閉め
防犯上、サッシの施錠を確実に行う
プライバシー確保のため、作業中はカーテンを閉める
④車の保護
塗装工事期間は、駐車場の車をビニールカバーで覆う
5.工事の広報活動
玄関ホールに工事専用掲示板を作る
工事に関する質問や要望を投函できる工事専用ポストを設置する
工事専用電話の設置
工事お知らせチラシの配布
現場責任者：株式会社白金屋　大橋太郎
6.個人負担について
大型植木鉢移動	4,000円
人工芝撤去	1,200円
バルコニー・専用庭の物置撤去	7,000円
エアコン室外機の移動	9,000円



