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	企画の概要
	
	


TWプロジェクトは2017年1月に、老朽化した木造劇場「Theater W」を再建するための活動を開始した。同年4月、広報活動も兼ねて、資金の一部をクラウドファンディングで調達することを決定。SNSなどで告知し、6月より支援を受け付けている。目標額
▼
1000万円


■ 実施中のクラウドファンディング
	タイトル
	：　木のぬくもりに包まれる劇場をよみがえらせる

	募集期間
	：　2017年6月～12月

	目標額
	：　1000万円

	支援コース
	：　森（1万円）／　木（7千円）／　葉（5千円）



	9月の状況
	
	


募集を開始した6月から8月末までの3カ月で、支援数の合計は637人、支援金額は423万8千円だった。しかし、9月は1カ月間でそれに迫る額となり、合計で目標額の82%を達成した。SNSでの認知に加え、メディアによる情報の拡散によって、話題性や注目度が高まったのも一因と分析する。■ 9月の支援総額：397万2千円
支援コース
支援数
金額
森（1万円）
161
510,000
木（7千円）
86
182,000
葉（5千円）
352
540,000
合計
599
3,972,000

達成率
▼
82%

支援コース別では、最も低額な葉（5千円）コースが352名と半数以上を占めた。森（1万円）コースの支援数はその半分以下の161名だが、金額はほぼ同じ水準となっている。

	今後の展望
	
	


9月の支援額は、週を追うごとに順調に伸びていった（右グラフ）。大きなトラブルがない限り、10月の第2週に目標額を達成することは、ほぼ確実と思われる。目標額を達成したあとは、やや支援数が減ると予想される。それでもクラウドファンディングの終了する12月末には、支援総額は1500万円を超える見込み。■ 9月の支援額は右肩上がり！


残り
▼
3カ月

さらに支援額を伸ばすために、何らかの手を打ちたい。現在、地域を巡る「応援キャラバン」により、木造劇場の価値を広く発信する案を検討中。
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